

COMMUNE
de
NANTIAT

Haute-Vienne

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers
en exercice : 18
présents : 13
votants : 17

L'an deux mille vingt deux le 14 novembre
le Conseil municipal de la commune de NANTIAT, dûment convoqué, s'est réuni en session
ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Daniel PERROT, Maire.

Date de convocation : 07 novembre 2022

PRESENTS : MM PERROT, RAISSON, MARTIN, GALLY, DUSSAC, PRINSAUD,
Mmes PIQUET, ROCHE, GAINANT, LABRUNIE, BLANCHARD, KEBAILI,
PUIGRENIER

ABSENT non excusé: Mme GOURONG
M. VEYRIRAS a donné procuration à M. DUSSAC
Mme BERGERON a donné procuration à Mme PIQUET
M. JEANTEAU a donné procuration à M. GALLY
Mme MARAIS a donné procuration à Mme LABRUNIE

OBJET

Avenant 2 marché
Restructuration de la maison
de santé pluridisciplinaire
Lot 2 – Désamiantage –
Démolition – Gros Œuvre

Mme LABRUNIE a été élue secrétaire de séance.

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité d'établir un avenant pour
le marché concernant la restructuration de la maison de santé pluridisciplinaire – lot 2 –
Désamiantage – Démolition – Gros Œuvre.

Le présent avenant a pour objet :

- La création d'appuis d'ouvertures et le piquetage de l'ancien pour un montant HT de 824 €
- Le nettoyage du réseau EU existant au sous sol pour un montant HT de 550 €

Montant HT du marché de base	156 645.19 €
Avenant 1 HT du marché de base	950.00 €
Avenant 2 HT du marché de base	1 374.00 €
Nouveau Montant HT du marché de base	158 969.19 €

Ecart introduit par les avenants : + 1.48 %

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :


- Entérine les décisions prises
- Autorise Monsieur le Maire, ou son adjoint Monsieur Marcel RAISSON à signer les documents à intervenir.

Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures
Affiché le

Pour copie conforme :

Le secrétaire de séance


Nicole LABRUNIE



NLL

En Mairie le 15 novembre 2022
le Maire,


Daniel PERROT





VILLE DE NANTIAT

14 rue de l'Hôtel de Ville 87140 NANTIAT



Restructuration de la Maison de Santé pluridisciplinaire de Nantiat
26 rue Montplaisir 87140 NANTIAT

**AVENANT N°02
LOT N° 02 / DESAMIANTAGE / DEMOLITION / GROS-ŒUVRE**

Entre les soussignés : **VILLE DE NANTIAT**
Représenté par : **Daniel PERROT, Maire**
Désigné ci-après : « Le Maître d'Ouvrage »

d'une part

Et l'Entreprise : **Groupement GAVANIER-SRTS**
Demeurant à : **ZA de l'Occitania 87250 BESSINE SUR GARTEMPE (GAVANIER)**
Et **rue des Gravelles 87280 LIMOGES (SRTS)**

Représenté par : **Dominique DEBIAS (GAVANIER) et Pascal CORREIA (SRTS)**

Désigné ci-après : « L'Entreprise »

d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET ET MONTANT DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet les travaux modificatifs suivants :

DEVIS DE TRAVAUX EN PLUS VALUE

- Devis n°21 11 32 TS2 du 13/09/2022 appuis de portes fenêtré à créer, piquage de l'ancien :
MONTANT DES TRAVAUX EN PLUS VALUE H.T. 824,00 €

- Devis n°21 11 32 TS2 du 04/08/2022 nettoyage du réseau EU existant au RDJ :
MONTANT DES TRAVAUX EN PLUS VALUE H.T. 550,00 €

ARTICLE 2 : NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ

Montant du marché de base H.T. 156 645,19 €

Montant du marché + Avenant n°01 H.T. 157 595,19 €

Soit +0,61% du montant du marché

Montant du marché + Avenant n°02 H.T. 158 969,19 €

Soit +1,48% du montant du marché

ARTICLE 3 : PIECES JOINTES AU PRESENT AVENANT

- Le justificatif d'avenant d'ABSIDE,
- Les devis de l'entreprise n°21 11 31 T2 du 04/08/2022 et du 13/09/2022

ARTICLE 4 : INDICE SUR LES CLAUSES DU MARCHÉ

Les autres clauses et conditions du marché restent inchangées et applicables

Fait à Nantiat, le 15 novembre 2022

LE MAITRE D'OUVRAGE

Le Maire
Daniel PERROT

L'ENTREPRISE

S.A.R.L. GAVANIER

Démolition - Désamiantage

COMMUNE DE NANTIAT

Mairie

14, rue Hôtel de ville

87140 NANTIAT

DEVIS travaux complementaires

DATE	N° DEVIS	OBJET				
13/09/2022	21 11 32 TS 2	Réhabilitation de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de NANTIAT				
N° de Prix	NATURE DE TRAVAUX		Quantités	Unités	Prix unitaires	Montant H.T. Travaux
1	GROS OEUVRE					
	Appuis de portes fenetre à créer, comprenant piquage de l'ancien appui, facon de rejingot et appui finition lissé Evacuation des gravats		4,00	u	206,00	824,00
	MONTANT DES TRAVAUX H.T.					824,00
	TVA 20 %					164,80
	MONTANT TTC Euros					988,80

S.A.R.L. GAVANIER

Démolition - Désamiantage

COMMUNE DE NANTIAT

Mairie

14, rue Hôtel de ville

87140 NANTIAT

DEVIS travaux complementaires

DATE	N° DEVIS	OBJET				
04/08/2022	21 11 32 TS 2	Réhabilitation de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de NANTIAT				
N° de Prix	NATURE DE TRAVAUX		Quantités	Unités	Prix unitaires	Montant H.T. Travaux
1	DEMOLITION					
	Nettoyage du réseau EU au sous sol Camion hydro cureur forfait 1/2 journée environ 60 ml de reseau et regards de distribution Traitement des dechets		1/2	journee	1 100,00	550,00
	Heures supplementaires (En cas de bouchage du reseau par exemple)					
	MONTANT DES TRAVAUX H.T.		1,00	h	120,00	550,00
	TVA 20 %					110,00
	MONTANT TTC Euros					660,00



Restructuration de la Maison de Santé
pluridisciplinaire de Nantiat
26 rue Montplaisir
87140 NANTIAT

Justificatif d'avenant n°02

COMMUNE DE NANTIAT
14 rue de l'Hôtel de Ville
87140 NANTIAT

Maître d'ouvrage

Entreprise concernée :

GAVANIER-SRTS
ZA de l'Occitania
87250 BESSINE SUR GARTEMPE

02 / Démolition / Désamiantage / Gros-œuvre

Justificatif :

Devis du 04/08/2022, après ouverture des réseaux, il a été constaté que le réseau EU existant était encombré et nécessitait un nettoyage et curage avant leur réemploi dans le nouveau projet.

Devis du 13/09/2022, la dépose des menuiseries existantes a révélée la nécessité de recréer de nouveaux appuis pour les 4 baies avec allèges vitrées du RDJ, prestation non prévue au marché.

Montant des devis n° 21 11 32TS2 en date du 04/08/2022 et 13/09/2022 = 550 et 824 € HT

A Chaptelat, le 07/10/2022,

