

COMMUNE
de
NANTIAT

Haute-Vienne

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers
en exercice : 18
présents : 13
votants : 17

L'an deux mille vingt deux le 14 novembre
le Conseil municipal de la commune de NANTIAT, dûment convoqué, s'est réuni en session
ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Daniel PERROT, Maire.

Date de convocation : 07 novembre 2022

PRESENTS : MM PERROT, RAISSON, MARTIN, GALLY, DUSSAC, PRINSAUD,
Mmes PIQUET, ROCHE, GAINANT, LABRUNIE, BLANCHARD, KEBAILI,
PUIGRENIER

ABSENT non excusé: Mme GOURONG

M. VEYRIRAS a donné procuration à M. DUSSAC

Mme BERGERON a donné procuration à Mme PIQUET

M. JEANTEAU a donné procuration à M. GALLY

Mme MARAIS a donné procuration à Mme LABRUNIE

Mme LABRUNIE a été élue secrétaire de séance.

OBJET

Avenant 3 marché
Restructuration de la maison
de santé pluridisciplinaire
Lot 2 – Désamiantage –
Démolition – Gros Œuvre

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité d'établir un avenant pour
le marché concernant la restructuration de la maison de santé pluridisciplinaire – lot 2 –
Désamiantage – Démolition – Gros Œuvre.

Le présent avenant a pour objet :

- Une demande supplémentaire de réseaux suite aux demandes d'adaptation pour le
fauteuil dentaire

Montant HT du marché de base	156 645.19 €
Avenant 1 HT du marché de base	950.00 €
Avenant 2 HT du marché de base	1 374.00 €
Avenant 3 HT du marché de base	3 000.00 €
Nouveau Montant HT du marché de base	161 969.19 €

Ecart introduit par les avenants : + 3.40 %

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :

- Entérine les décisions prises
- Autorise Monsieur le Maire, ou son adjoint Monsieur Marcel RAISSON à signer les
documents à intervenir.

Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an que dessus.

Au registre sont les signatures

Affiché le



Pour copie conforme :

Le secrétaire de séance

Nicole LABRUNIE

En Mairie le 15 novembre 2022
le Maire,

Daniel PERROT




Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture
ou Sous-préfecture
le
Publié ou Notifié
le



VILLE DE NANTIAT

14 rue de l'Hôtel de Ville 87140 NANTIAT



Restructuration de la Maison de Santé pluridisciplinaire de Nantiat
26 rue Montplaisir 87140 NANTIAT

**AVENANT N°03
LOT N° 02 / DESAMIANTAGE / DEMOLITION / GROS-ŒUVRE**

Entre les soussignés : **VILLE DE NANTIAT**
Représenté par : **Daniel PERROT, Maire**
Désigné ci-après : « Le Maître d'Ouvrage »

d'une part

Et l'Entreprise : **Groupement GAVANIER-SRTS**
Demeurant à : **ZA de l'Occitania 87250 BESSINE SUR GARTEMPE (GAVANIER)**
Et rue des Gravelles 87280 LIMOGES (SRTS)
Représenté par : **Dominique DEBIAS (GAVANIER) et Pascal CORREIA (SRTS)**
Désigné ci-après : « L'Entreprise »

d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET ET MONTANT DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet les travaux modificatifs suivants :

DEVIS DE TRAVAUX EN PLUS VALUE

- Devis n°2021437 réseaux sous dallage :
MONTANT DES TRAVAUX EN PLUS VALUE H.T. 3000 €

ARTICLE 2 : NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ

Montant du marché de base H.T.	156 645,19 €
Montant du marché + Avenant n°01 H.T.	157 595,19 €
Soit +0,61% du montant du marché	
Montant du marché + Avenant n°02 H.T.	158 969,19 €
Soit +1,48% du montant du marché	
Montant du marché + Avenant n°03 H.T.	161 969,19 €
Soit +3,40% du montant du marché	

ARTICLE 3 : PIECES JOINTES AU PRESENT AVENANT

- Le justificatif d'avenant d'ABSIDE,
- Les devis de l'entreprise n°2021437 du 02 novembre 2022 reçu par mail le même jour.

ARTICLE 4 : INDICE SUR LES CLAUSES DU MARCHÉ

Les autres clauses et conditions du marché restent inchangées et applicables
Fait à Nantiat, le 15 novembre 2022

LE MAITRE D'OUVRAGE

Daniel Perrot

L'ENTREPRISE

Démolition - Désamiantage

COMMUNE DE NANTIAT

Mairie

14, rue Hôtel de ville

87140 NANTIAT

DEVIS travaux complementaires

DATE	N° DEVIS	OBJET				
16/11/2022	21 11 32 TS 3	Réhabilitation de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de NANTIAT				
N° de Prix	NATURE DE TRAVAUX		Quantités	Unités	Prix unitaires	Montant H.T. Travaux
1	GROS OEUVRE Reseaux interieurs R-1 Saignées dans dallage existant		20,00	ml	150,00	3 000,00
	MONTANT DES TRAVAUX H.T.					3 000,00
	TVA 20 %					600,00
	MONTANT TTC Euros					3 600,00



Restructuration de la Maison de Santé
pluridisciplinaire de Nantiat
26 rue Montplaisir
87140 NANTIAT

Justificatif d'avenant n°03

COMMUNE DE NANTIAT
14 rue de l'Hôtel de Ville
87140 NANTIAT

Maître d'ouvrage

Entreprise concernée :

GAVANIER-SRTS
ZA de l'Occitania
87250 BESSINE SUR GARTEMPE

02 / Démolition / Désamiantage / Gros-œuvre

Justificatif :

Devis 2021437 du 02/11/2022, demande supplémentaire de réseaux suite aux demandes d'adaptation pour le fauteuil dentaire.

Montant du devis n° 2021437 du 02/11/2022 : 3000€ HT

A Chaptelat, le 11/11/2022,



Charlotte MONNERAYE