COMMUNE
de
NANTIAT

Haute-Vienne

Nombre de conseillers
en exercice : 18

présents  :13
votants 117
OBJET

Avenant 1 marché
Restructuration de la maison
de santé pluridisciplinaire
Lot 11 — Electricité —
Courants forts — Courants
faibles

Certifié exécutoire
Recu en Préfecture
ou Sous-préfecture

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille vingt deux le 14 novembre
le Conseil municipal de la commune de NANTIAT, diiment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire & la Mairie, sous la présidence de Monsieur Daniel PERROT, Maire.

Date de convocation : 07 novembre 2022

PRESENTS : MM PERROT, RAISSON, MARTIN, GALLY, DUSSAC, PRINSAUD,
Mmes PIQUET, ROCHE, GAINANT, LABRUNIE, BLANCHARD, KEBAILIL
PUIGRENIER

ABSENT non excusé: Mme GOURONG

M. VEYRIRAS a donné procuration 4 M. DUSSAC

Mme BERGERON a donné procuration 8 Mme PIQUET

M. JEANTEAU a donné procuration 8 M. GALLY

Mme MARALIS a donné procuration 8 Mme LABRUNIE

Mme LABRUNIE a été élue secrétaire de séance.

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité d’établir un avenant pour
le marché concernant la restructuration de la maison de santé pluridisciplinaire — lot 11 —
Electricité — courants forts — courants faibles.

Le présent avenant a pour objet :
- la prise en compte des travaux liés au regroupement des armoires €lectriques, aux

modifications des cabinets dentaires, du bureau des infirmiéres et des demandes
supplémentaires de I’informaticien.

Montant HT du marché de base 7227456 €
Avenant 1 HT du marché de base 0 464.06 €
Nouveau Montant HT du marché de base 81 738.62 €

Ecart introduit par I’avenant : + 13.09 %

le Aprés en avoir délibéré, le Conseil Municipal, a I’unanimité :

Publié ou Notifié
le

TEGU A LA S0U SOUS-PREFECTURE
DE BELLAC

te | 13 NOV. 2022

- Entérine les décisions prises
- Autorise Monsieur le Maire, ou son adjoint Monsieur Marcel RAISSON a signer les
documents 4 intervenir.

Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures

Affiché le

Pour copie conforme :

Le secrétaire de séance

Nicole LABRUNIE
En Mairie le 15 novembre2022

VQ-\i le:::l::; ELROT :

\

q_._.'___'_._______



REGU A LA SOUS-PREFECTURE
DE BELLAC
Le

\71 3 NOV. 2022
VILLE DE NANTIAT )

14 rue de I'Hotel de Ville 87140 NANTIAT =/

AVENANT N°01
LOT N° 11 / Electricité / Courant Forts / Courants faibles

Entre les soussignés : VILLE DE NANTIAT
Représenté par : Daniel PERROT, Maire
Désigné ci-aprés : « Le Mditre d'Ouvrage » d'une part

Et I'Entreprise : AEL

Demeurant & : 99 rue Henri Griffard 87280 LIMOGES

Représenté par : David LAGARDE

Désigné ci-aprés : « L'Entreprise » d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET ET MONTANT DE L'AVENANT
Le présent avenant a pour objet les fravaux modificatifs suivants :

DEVIS DE TRAVAUX EN PLUS VALUE

- Devis n°00041023.A
MONTANT DES TRAVAUX EN PLUS VALUE H.T. 9 444,06€

ARTICLE 2 : NOUVEAU MONTANT DU MARCHE

Montant du marché de base H.T. 72 274,56 €
Montant du marché + Avenant n°01 H.T. 81738,62€
Soit +13,09% du montant du marché

ARTICLE 3 : PIECES JOINTES AU PRESENT AVENANT

» Le justificatif d’avenant d' ABSIDE,
» Les devis de I'entreprise n°00041023.A du 27 octobre 2022

ARTICLE 4 : INDICE SUR LES CLAUSES DU MARCHE

Les autres clauses et conditions du marché restent inchangées et applicables
Fait & Nanfiat, le 2.5 moverbe loll

LE MAITRE D'QUVRAGE L'ENTREPRISE

Vo




o

COMMUNE DE NANTIAT
A l'attention de MR LE MAIRE

14 rue de I'Hétel de Ville
87140 NANTIAT
A l'attention de MR LE MAIRE
Affaire suivie par : David LAGARDE
Email : dlagarde@avenirelec.fr
COMMUNE DE NANTIAT -

REHABILITATION DE LA MAISON DE
SANTE PLURIDISCIPLINAIRE
LOT 11 ELECTRICITE COURANTS FORTS
- COURANTS FAIBLES
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
MODIFICATIONS CABINETS DENTAIRES
/ ESPACE BUREAU INFIRMIERES /
ARMOIRES ELECTRIQUES

DEVIS QUANTITATIF & ESTIMATIF
Devis N° 00041023.A




@ COMMUNE DE NANTIAT devis N° 00041023.A

Commune de Nantiat - Réhabilitation de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
Lot 11 Electricité courants forts - courants faibles
Travaux supplémentaires modifications cabinets dentaires | espace bureau infirmieres / armoires
électriques

N° " pésignation Ut Qté Prix Prix
o o _ Unitaire Total HT
ConununedeIﬂanﬁat-RéhabHﬁaﬁondela
Maison de Santé Pluridisciplinaire
Lot 11 Electricité courants forts - courants
faibles
Travaux supplémentaires modifications
cabinets dentaires | espace bureau infirmieres
| armoires électrigues | cablage informatigue
Etude

. Reprise d'etude et de plan rpm 1
- Modification déplacement

Sous-total

Travaux liés au regroupement des armoires
électriques

Surco(t induit par la modification des chemins de cables,des  ens 1 1 594,00 € 1594,00 €
enveloppes des armoires électriques et des longueurs de
cables du rez de chaussée.

Sous-total 1 594,00 €

Travaux liés aux modifications des cabinets

dentaires
7 Equipements complémentaires dans armoire ens 1 572,19 € 572,19 €
Equipements complémentaires dans baie de brassage (10 ens 1 423,87 € 423,87 €

noyaux + 1 panneau RJ45)
Appareillage sur goulotte :

- Interrupteur Simple Allumage u 2 17,89 € 35,78 €
- Bouton poussoir U 6 20,93 € 125,58 €
-PC 10/16A 2P+T U 17l 14,85 € 252,45 €
- RJ45 type A Y 1 17,97 € 197,67 €
. Accessoires de pose et de raccordement ens 1. 42,50 € 42,50 €
Appareillage encastré |
Voyants verts U .; 2- 88,89 € 177,78 €
 Voyants rouge u 2! 88,89 € 177,78 €
Appareillage apparent ' | '.
| Arrét d'urgence, rouge sans voyant U i 2 168,35 € 336,70 € “
| Remplacement des juminaires downlight PM |
| Contact douverture fengtre Al v |1 56,90 € 56,90 €
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@ COMMUNE DE NANTIAT devis N° 00041023.A

Commune de Nantiat - Réhabilitation de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
Lot 11 Electricité courants forts - courants faibles
Travaux supplémentaires modifications cabinets dentaires / espace bureau infirmieres / armoires

électriques
N° Désignation Ute  Qté Prix Prix
Unitaire Total HT
Cablage .
3G2.5mm? ens 1 721,50 € 721,50 €
3G1.5mm? ens 1 433,00 € 433,00 €
| - Cables U1000R2V 5g1.5mm? ens ' 1 294,50 € 294,50 €
1x4paires ens ' 1 1 075,00 € 1 075,00 €
- Liaisons FILALARME : 3p9/10° C2 ens 1 126,00 € 126,00 €
- ICTA 20mm ens _ 1 69,00 € 69,00 €
TP diam 40 ens 1 | 92,40 € 92,40 €
Goulotte 2 compartiments ens 1 202,08 € 202,08 €
Validation du pré-cablage
Procés verbal de validation selon CCTP ens 1 85,00 € 85,00 €
Sous-total 5497,68 €
Travaux liés aux modifications des espaces bureau
infirmeres
Luminaire type 1 u -2 4112 € -82,24 €
Luminaire type 2 U ' 2 96,12 € 192,24 €
Accessoires de pose et de raccordement ens 1 19,00 € 19,00 €
Céblage
3G1.5mm? ens 1 217,05 € 217,05 €
Dépose, repose de deux PC dans local technigue
Dépose, repose de deux PC dans local technique ‘ens 1 85,00 € 85,00 €
Extension cébles anti intrusion
- Ligisons FILALARME : 3p9/10° C2 ens 1 126,00 € 126,00 €
Sous-total 557,05 €
‘Travaux liés aux modifications demander par les
i informaticiens
Equipement complémentaire dans baie de brassage (10 noyaux  ens 1 406,63 € 406,63 €
+ 1 panneau RJ45) '
- RJ45 type A u ' 10 17,97 € 179,70 €
Cablage '
| 1xdpaires ens 1 1 075,00 € 1 075,00 €
- ICTA 20mm | ens | 1 | 69,00 € 69,00 €
Validation du pré-cablage . | | |
' Procés verbal de validation selon CCTP ens ‘ 1 85,00 €' 85,00 € ;
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NO

Commune de Nantiat - Réhabilitation
Lot 11 Electricité couran

Travaux supplémentaires modifications cabinets dentaires

Sous-total

Sous-total

Total devis HT

T.V.A. 20,00%

Total T.T.C.

Désignation

COMMUNE DE NANTIAT

électriques

Page 4/7

Ute

Qté

Prix
Unitaire

devis N° 00041023.A

de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
ts forts - courants faibles
| espace bureau infirmieres / armoires

Prix
Total HT
1 815,33 €

9 464,06 €

9 464,06 €

1892,81€

11 356,87 €

le 24 octobre 2022



@ COMMUNE DE NANTIAT devis N° 00041023.A

Commune de Nantiat - Réhabilitation de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
Lot 11 Electricité courants forts - courants faibles
Travaux supplémentaires modifications cabinets dentaires | espace bureau infirmieres / armoires
électriques

N° Désignation ' Ut  Qté Prix Prix
~ Unitaire Total HT

RECAPITULATIF

Commune de Nantiat - Réhabilitation de la
Maison de Santé Pluridisciplinaire
Lot 11 Electricité courants forts - courants
faibles
Travaux supplémentaires modifications
cabinets dentaires / espace bureau infirmieres
- | armoires électriques / cablage informatigue

Etude
‘Travaux liés au regroupement des armoires 1594,00 €
‘électriques

‘Travaux liés aux modifications des cabinets . : 5497,68 €
dentaires ,

Travaux liés aux modifications des espaces bureau 557,05 €
infirmeres ‘
Travaux liés aux modifications demander par les - 181533 €
informaticiens

Sous-total 9 464,06 €
Total devis HT 9 464,06 €
T.V.A. 20,00% 1892,81€
Total T.T.C. 11 356,87 €
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CONDITIONS GENERALES

1- OBJET

Les présentes conditions précisent les modalités des travaux ou prestations assurés dans le cadre du contrat convenu entre les parties pour toutes les dispositions qui n'ont pas fait 'objet de
cendilions particuliéres expresses.

Les présentes conditions générales font échec a toute clause conltraire, sauf acceplation expresse de la société AEL par écrit.

Toute spécification parliculiére doit étre assorlie d'un cahier des charges technique accepté.

Il - COMMANDE MARCHE

La commande ou le contrat définit les prestations et fournitures assurées par |a société AEL.
L*exécution du contrat nécessite une collaboration active et réguliére du client avec I'entreprise.
Les pidces conlractuelles sont constituées par ordre de préséance

- du contrat particulier correspondant au marché traité

- du devis descriplif des travaux a réaliser

- des dessins, plans et coupes définissant I'ouvrage acceptés par les parties

- du calendrier d'exécution

- des cahiers des charges particuliers ou généraux applicables au marché considéré,

&tant précisé que le maitre de 'ouvrage ou le donneur d'ordres est répulé :

- avoir défini les caractéristiques du besoin & satisfaire

< fourni les caractéristiques et contraintes de I'opération a réaliser

- défini les conditions de délais et de qualité

- &tabli, s'il y a lieu, un plan de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
- désigner un coordinateur SPS

- fournir tous les éléments relatifs aux contraintes techniques et de sécurité a respecler.

Le mailre de I'ouvrage ou donneur d'ordres doit désigner une personne responsable du prajet, interlocuteur compétent qui le représente.
Le maitre de l'ouvrage ou donneur d'ordres foumit & I'entreprise tous les documents, renseignements, éléments nécessaires  la réalisation des travaux, objet de I'étude ou de Ia prestation.
Les aulres régles applicables sont celles correspondant au cahier des clauses administratives générales des marchés privés ou publics, selon la nature des lravaux.

Iil - DELAIS D’EXECUTION

Les délais sont spécifiés aux condilions particuliéres pour chague opération.

Tout retard du client par suite :

- dinformation du client inexacte ou incompléte

- d’environnement déficient

- d'insuffisance d'organisation

- de retard d'approbation des documents techniques soumis par I'entreprise

- d'insuffisance de collaboration ou d'inexécution d'une clause contractuellement, notamment de paiement, modification de la commande

libare I'entreprise de tout engagement sur les délais d'exécution et ouvre droit au profit de celte derniére & indemnité lide au retard et calculée en fonclion des moyens et personnel mis &
dispasition.

IV - EXECUTION

L'exécution des travaux ou prestations sera conforme aux piéces du marché et réalisée selon les DTU et normes en vigueur.

Les délais de préparation et d'exécution figurent sur le calendrier contractuel du marché,

Le délai d'exécution commence & courir & compter de l'ordre de service de commencer les travaux ; il devra élre adapté et sera medifié en fonction des événements

ci-dessus visés,

Tout retard de paiement permet & I'entreprise de suspendre les fravaux.

Toute modification des fournitures, prestations ou travaux définis dans les documents confractuels, quelle qu'en soit la cause, proroge le délai d'exécution et doit faire I'objet d'un avenant écrit
déterminant l'incidence sur les prix et les délais d'exécution.

Toute réunion de chantier devra donner lieu & un procés-verbal et & un compte rendu de réunion.

Ces comptes rendus présenteront un caractére contractuel sauf dénonciation par I'une ou I'autre des parlies dans Ia huitaine de leur réception.

Les délais contractuels seront prorogés de toute cause ayant placé I'entreprise dans I'impossibilité de remplir ses obligations, notamment force majeure ou événement assimile tel qu'intempéries,
difficultés d'approvisionnement etc ...

V - SOUS-TRAITANCE
L'entreprise pourra sous-traiter tout ou partie des travaux confiés sous réserve de faire agréer préalablement le sous-traitant ainsi que les conditions de paiement.

Vi - GARANTIES DE PAIEMENT

Lorsque le paiement des travaux est supérieur & 12.000 €, le mailre de T'ouvrage doit en garantir le paiement dans les conditions de l'article 1799-1 du Code Civil.

L'absence de fourniture de la garantie de paiement permet a F'entreprise de différer le début d'exécution des travaux, lequel sera prorogé 2 la date de fourniture du cautionnement ou de
|'attestation du prét prévue par le texte.

L'entrepreneur demeure propriétaire de I'ouvrage exécuté jusqu'a enlier paiement de la créance née du marchg, les risgues de |a chose étant toutefois transférées d'un commun accord enlre les
parties au propriétaire de I'ouvrage.

En cas de sous-traitance confié a AEL, les garanties de paiement doivent &tre assurées faule de quoi les délais ne peuvent courir.

VII - RECEPTION DES TRAVAUX

La réception des travaux doit intervenir dés leur achévement avec ou sans reserve et fixe le point de départ des garanties prévues par le Code Civil.

Un procés-verbal doit 8tre établi contradicloirement dés achévement des travaux, faute de quoi le maitre de I'ouvrage ou donneur d'ordres est présumé avoir réceplionné les travaux sans réserve.
La prise de possession et l'utilisation des installations avant établissement du procés-verbal de réception définitive exonérent l'entreprise de toute responsabilité en cas de dysfonclionnement
ultérieur dés la date de prise de possession des ouvrages réalisés.

VIl - PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT

Les prix sont définis dans les documents contractuels.

Les paiements sont exigibles en fonction de I'avancement des travaux.

Les prix s'entendent fermes, définilils et hors laxes sauf révision de prix justifiée aux conditions particuliéres.
Ne sont pas compris dans le prix :

- les travaux nécessités par un cas forluit

- les travaux additionnels ou complémentaires qui n'étaient pas prévisibles

- les vérifications par des organismes de contrbles agréés

- les études particuliéres, qui sont réputées fournies par le donneur d'ordres ou le maitre de l'ouvrage.

Les paiements doivent intervenir par chéques ou virements selon les conditions de réglements des présentes conditions générales.
Conformément a l'article L. 441-6 du code de commerce, des pénalités de retard, au taux annuel de 20 %, et une indemnité de 40 € sont dues 3 défaul de réglement le jour suivant la date de
paiement figurant sur la faclure. (nota: cette clause ne concerne pas les particuliers.

IX - CONFIDENTIALITE - NON SOLLICITATION DES PERSONNELS

Chacune des parties renonce 3 faire directement ou indireclement des ofires d'engagement  un collaborateur de l'aulre partie affecté & |'exécution des prestations ou travaux, objet du présent
contrat, ou & le prendre 3 son service sous quelque forme que ce soit pendant une durée de douze mois débutant lors de la réception des ouvrages.

A défaut de respecter celte obligation, la partie défaillante devra verser a I'autre partie une indemnité &gale & douze mols de rémunération brute du collaborateur.

Les parties s'engagent & ne pas communiquer & des tiers, sauf obligation légale, les informalions ou renseignements connus en raison des prestations ou travaux, objet du présent contrat, et
s'engagent & faire respecler strictement cette obligation par leur personnel.
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X - RESPONSABILITE

La société AEL déclare &tre garantie par des assurances et en justifie, notamment dans le cadre de la responsabilité civile et de celle des articles 1792 et 2270 et suivants du Code Civil.

En vue de travaux de batiment, le mailre d'ouvrage doit souscrire 'assurance obligatoire de dommages & l'ouvrage.

La responsabilité de I'entreprise est engagée pour tout dommage direct certain en relation avec les prestations, objet du présent contrat ; I'entreprise ne peut étre responsable des dommages
indirects tels que manque & gagner ou perte dans la cause de l'origine qui pourrail résider dans le présent contrat, ni des dommages causés a des tiers, I'obligation de résullat de l'entreprise étant
limilée aux installations dont elle a pris la charge mais non aux conditions d'utilisation de ces installations.

Dans le cas ou la responsabiité de I'entreprise serait judiciairement retenue, les dommages et intéréts ne sauraient excéder le prix du conlral.

Tout cas fortuit ou de force majeure suspend les obligations du contrat.

Xl - FRAIS DE DEPLACEMENT

Les frais de déplacement sont inclus dans le prix du marché, sauf stipulation contraire.

En cas de preslation de dépannage, les frais de déplacement ne sont pas inclus et font I'objet d'une facturation selon les modalités prévues aux conditions particuliéres.
Ces frais sont payables en méme temps que les situations et factures.

XIl - CONDITIONS GENERALES
Les présentes conditions générales sont indissociables des condilions particuliéres du contral.

Xlii - DIFFEREND

Tout différend devra faire l'objet d'une recherche de solution amiable préalable & toute saisine de juridiction.

En cas de litige, compétence expresse est altribuée aux Tribunaux de LIMOGES, nonebstant appel en garantie ou en référé.
Les parties, pour le surplus, &lisent domicile en leurs sidéges sociaux respectifs.

Pour les clients publics les délais de validité de I'offre, les délais de réalisation, les modalités de réglements et conditions particuliéres
sont ceux définis au C.C.A.P et C.C.A.G

CONDITIONS DE REGLEMENT

- Acompte 30% a la commande
- Paiement a 45 jours net sur présentation de factures selon loi LME du 04 Aoiit 2008. - Au comptant pour les clients particuliers

Conditions particuliéres :
La présente offre est valable 3 mois.
Les références du devis (Numéro et date) ainsi que votre cachet et signature devront figurer sur votre bon de commande.

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur  la date de remise de I'offre.
A partir du 1er Janvier 2014, la hausse du taux de TVA s"appliquera sur toutes les opérations sachant que le fait générateur est la date d’achévement des
travaux.

Nota : en ce qui concerne les travaux de rénovation dans les logements, les conditions d'application du taux & 7% sont : un versement de I'acompte de 30%
avant le 31/12/2013 ET une date d’'achévement de travaux avant le 1er Mars 2014. dans tous les autres cas, le taux de 10% s'appliquera.

Bon pour accord du devis N° 00041023.A arrété a la somme de 1 1 356,87 € TTC et des contitions générales de ventes

Le Responsable de centre Le client
Visa Cachet et visa

//
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obside

ATELIER D*AACHITECTURE

Restructuration de la Maison de Santé
pluridisciplinaire de Nantiat

26 rue Montplaisir

87140 NANTIAT

Justificatif d’avenant n°01

COMMUNE DE NANTIAT Maitre d'ouvrage
14 rue de I'Hotel de Ville
87140 NANTIAT

Entreprise concernée :

AEL 11 / Electricité / Courant Forts / Cpuranis faibles
99 rue Henri Griffard
87280 LIMOGES

Justificatif :

Devis n°00041023.A du 24/10/2022, travaux liés au regroupement des armaoires
électriques, aux modifications des cabinets dentaires, du bureau infirmieres, des
demandes supplémentaires de |'informaticien.

Montant du devis n® 00041023.A du 24/10/2022: 9 464,06€ HT

A Chaptelat, le 10/11/2022,

obside

ATELIER D'ARCHITECTURE

Charlotte MONNERAYE

L



